

П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Петухов И.Е.	Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Здорова Е.С.	Первый заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Литвинова Г.В.	Начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области»	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа "Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Экономическое развитие Оренбургской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	
	3	Государственная программа	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1.	Увеличение количества объектов, включенных в перечень государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области и свободного от прав третьих лиц	РП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1.	Увеличение количества объектов, включенных в перечень государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области и свободного от прав третьих лиц	РП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта). Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	38,000 0	65,000 0	90,000 0	120,00 00	-	-	Предоставлена грантовая поддержка (гранты «Агростартап», субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам)	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1.2	Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.	-	-	-	-	-	0,0 000	0,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.3	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	31, 000 0	60, 000 0	65, 000 0	100 ,00 00	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)																
1.4	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	-	Тысяча единиц	0,0000	-	-	-	-	0,5 020	0,5 770	0,6 930	0,8 310	-	-	Организована работа Центра «Мой бизнес». Информирование и консультирование граждан и субъектов МСП о мерах господдержки	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.5	Выполнен годовой	-	Процен	-	-	-	-	18, 000	18, 000	-	-	-	-	-	Выполнен	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМСП		т					0	0						необходимый процент годового стоимостного объема договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМСП, к 2024 году не менее 18 %.	услуг (выполнение работ)	
1.6	Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками	-	Процент	0,0000	-	-	-	20,0000	21,0000	-	-	-	-	-	Обеспечено увеличение годового объема закупок товаров, работ, услуг, осуществленных у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																закупок конкретными заказчиками не менее 24 %.	
1.7	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,3 790	0,4 110	0,4 340	0,4 650	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.8	Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»	-	Единиц а	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Обеспечение деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательст ва и развития экспорта Оренбургской области» по следующим направлениям: деятельность	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															центра поддержки экспорта в Оренбургской области;деятельнос ть центра поддержки предпринимательст ва в центре «Мой бизнес»; функционирование центра инновации социальной сферы		
1.9	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	-	-	-	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	-	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок государственными заказчиками у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Автоматизация процедур электронного магазина способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 2	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	-	-	-	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	-	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок конкретных заказчиков в рамках Закона № 223-ФЗ и способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.1 3	Субъектам МСП обеспечено предоставление	-	Милли он рублей	0,0000	2019	-	-	-	760 ,86 48	776 ,85 24	808 ,10 09	840 ,07 61	-	-	Региональными гарантийными организациями	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)														обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	ние работ)	
1.1 4	Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок	-	Процен т	-	-	-	0,0 000	15, 000 0	16, 000 0	-	-	-	-	-	Обеспечено увеличение размера доли закупок до 18 процентов, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательст ва, в годовом объеме закупок конкретных заказчиков Оренбургской области,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															утвержденных Правительством Российской Федерации.		
1.1 5	Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст ва в Российской Федерации», в соответствии с которыми в статье 4 закреплены понятия «социальное предпринимательст во» - предпринимательс кая деятельность, направленная на	Оказание услуг (выполне ние работ)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 6	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»). Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	33,000 0	53,000 0	70,000 0	93,000 0	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.1 7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Милли ард доллар ов	0,0000	2019	-	-	-	0,0197	0,0169	0,0170	0,0186	-	-	Субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 17,951 млн долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта Оренбургской области		
1.1 8	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП- экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	44, 000 0	39, 000 0	43, 000 0	43, 000 0	-	-	Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на обеспечение деятельности ЦПЭ	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.1 9	Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательст ва в Центре "Мой	Оказание услуг (выполне ние работ)	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	82 252,30	65 071,20	15 771,80	15 551,90	15 551,90	0,00	194 199,10
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	82 252,30	65 071,20	15 771,80	15 551,90	15 551,90	0,00	194 199,10
1.1.1.1.	бюджет субъекта	82 252,30	65 071,20	15 771,80	15 551,90	15 551,90	0,00	194 199,10
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	43 027,80	0,00	0,00	0,00	43 027,80
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	43 027,80	0,00	0,00	0,00	43 027,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	43 027,80	0,00	0,00	0,00	43 027,80
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	57 831,00	54 599,00	75 223,00	54 877,80	57 345,80	52 251,50	352 128,10
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	57 831,00	54 599,00	75 223,00	54 877,80	57 345,80	52 251,50	352 128,10
1.3.1.1.	бюджет субъекта	57 831,00	54 599,00	75 223,00	54 877,80	57 345,80	52 251,50	352 128,10
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	0,00	0,00	138 508,30	130 181,40	119 064,70	174 041,80	561 796,20
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	138 508,30	130 181,40	119 064,70	174 041,80	561 796,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	138 508,30	130 181,40	119 064,70	174 041,80	561 796,20
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"	1 341,60	21 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,10
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 341,60	21 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,10
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 341,60	21 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,10
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области	3 397,10	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,60
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 397,10	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,60
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 397,10	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,60
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»	0,00	0,00	32 669,20	0,00	0,00	0,00	32 669,20
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	32 669,20	0,00	0,00	0,00	32 669,20
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	32 669,20	0,00	0,00	0,00	32 669,20
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.	11 039,60	12 083,50	12 636,80	0,00	0,00	0,00	35 759,90
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 039,60	12 083,50	12 636,80	0,00	0,00	0,00	35 759,90

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,00	0,00	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90	15 551,90
1.2.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	0,00	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80	54 877,80
1.4.	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	119 217,08	119 217,08	119 217,08	119 217,08	130 181,40	130 181,40	130 181,40	130 181,40

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)												
1.5.	Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	54 877,80	73 554,70	73 554,70	189 646,78	189 646,78	189 646,78	189 646,78	200 611,10	200 611,10	200 611,10	200 611,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Здорова Е.С.	Организована работа Центра «Мой бизнес». Информирование и консультирование граждан и субъектов МСП о мерах господдержки	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Струнцова Н.О.	Постановление Утверждено постановление о порядке предоставления субсидии на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			бизнеса		
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2021	01	03	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет Субъектам МСП предоставлены комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Литвинова Г.В.	Отчет Предоставлен отчет за 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.05.2022	06	05	Литвинова Г.В.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	10	11	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за II квартал", значение: 0.0000	-	20.07.2022	05	12	Ковалева О.В.	Отчет Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области"	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за III квартал", значение: 0.0000	-	20.10.2022	11	03	Ковалева О.В.	Отчет Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области"	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга	-	20.12.2022	12	Взаимо	Ковалева О.В.	Отчет Субъектам МСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлены комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Литвинова Г.В.	Отчет Предоставлен отчет за 2022 год	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.05.2023	05	04	Литвинова Г.В.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.06.2023	09	10	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на оказание комплексных услуг на единой площадке	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						региональной инфраструктуры поддержки бизнеса		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за II квартал", значение: 0.0000	-	20.07.2023	04	11	Ковалева О.В.	Отчет Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области"	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за III квартал", значение: 0.0000	-	20.10.2023	10	03	Ковалева О.В.	Отчет Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области"	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет Субъектам МСП предоставлены комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	09	Литвинова Г.В.	Отчет Предоставлен отчет за 2023 год	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет Субъектам МСП предоставлены комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	-
1.2	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Здорова Е.С.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Литвинова Г.В.	Протокол Актуализация нормативно-правовой базы микрокредитных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Куприянова А.Ш.	Отчет Обучение работников фонда по направлениям: Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	02	Взаимосвязь с иными	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональными микрокредитными компаниями выданы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		микрозаймы субъектам МСП. Количество действующих микрозаймов : НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» - 171 микрозайм НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» - 208 микрозаймов		
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за I квартал", значение: 0.0000	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за II квартал",	-	25.07.2022	04	01	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.10.2022	05	06	Литвинова Г.В.	Протокол Актуализация нормативно-правовой базы микрокредитных организаций	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2022	01	02	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.12.2022	06	03	Куприянова А.Ш.	Отчет Обучение работников фонда по направлениям: Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.		
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Склонюк В.И.	Прочий тип документа Субъектам МСП предоставлены микрозаймы	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за I квартал", значение: 0.0000	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.11	Контрольная точка	-	25.07.2023	04	01	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за II квартал", значение: 0.0000						Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства		
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.10.2023	05	06	Литвинова Г.В.	Протокол Актуализация нормативно-правовой базы микрокредитных организаций	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2023	01	02	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.12.2023	06	03	Куприянова А.Ш.	Отчет Обучение работников фонда по направлениям: Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.		
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональными микрокредитными компаниями выданы микрозаймы субъектам МСП. Количество действующих микрозаймов : НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» - 195 микрозаймов НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» - 239 микрозаймов	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными	04	Литвинова Г.В.	Протокол Актуализация нормативно-правовой базы микрокредитных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			организаций		
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов за I квартал субъектам МСП", значение: 0.0000	-	25.04.2024	01	05	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за II квартал", значение: 0.0000	-	25.07.2024	04	06	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2024	05	02	Склонюк В.И.	Отчет Предоставлен отчет Оренбургским фондом поддержки малого предпринимательства	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.12.2024	06	03	Куприянова А.Ш.	Отчет Обучение работников фонда по направлениям: Организация процесса противодействия легализации (отмыванию)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.		
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональными микрокредитными компаниями выданы микрозаймы субъектам МСП. Количество действующих микрозаймов : НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(микрокредитная компания)» - 209 микрозаймов НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» выдано микрозаймов субъектам МСП на сумму - 256 микрозаймов		
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Здорова Е.С.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Струнцова Н.О.	Постановление Принято постановление, определяющее порядок предоставления субсидии на обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	08	09	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий)	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства (гарантии) субъектам МСП.	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет за 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за I квартал", значение: 0.0000	-	25.04.2022	02	01	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	07	08	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий)	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за II квартал", значение: 0.0000	-	25.07.2022	01	09	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2022	08	06	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональной гарантийной организацией	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		предоставлены поручительства (гарантии) субъектам МСП.		
1.3.10	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Литвинова Г.В.	Отчет о расходовании субсидии	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.03.2023	01	07	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет за 2022 год	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств	-	25.04.2023	03	02	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(гарантии) субъектам МСП за I квартал", значение: 0.0000								
1.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	07	08	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий)	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за II квартал", значение: 0.0000	-	25.07.2023	02	09	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантйным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2023	08	06	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантйным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Литвинова Г.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за I квартал", значение: 0.0000	-	25.04.2024	05	04	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	10	11	Литвинова Г.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий)	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за II квартал", значение: 0.0000	-	25.07.2024	04	12	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за III квартал", значение: 0.0000	-	25.10.2024	11	09	Куприянова А.Ш.	Отчет Предоставлен отчет Гарантийным фондом Оренбургской области	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Куприянова А.Ш.	Отчет Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства (гарантии) субъектам МСП.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат " Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Здорова Е.С.	Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на обеспечение деятельности ЦПЭ	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Струнцова Н.О.	Постановление Принято постановление Правительства Оренбургской области "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Оренбургской области» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке"		
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.06.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дяченко А.А.	Соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Дяченко А.А.	Отчет В Оренбургской области действует Центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		среднего предпринимательства к экспортной поддержке. Результаты деятельности Центра поддержки экспорта Оренбургской области: ежегодное увеличение объемов экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ; ежегодное увеличение количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ.		
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Дяченко А.А.	Отчет Предоставлен отчет за 2021 год	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Подтверждение потребности в неиспользованном остатке средств субсидии, полученной	-	31.03.2022	04	05	Дяченко А.А.	Решение Решение ГРБС, согласованное с министерством финансов Оренбургской области о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2021 финансовом году на финансовое обеспечение расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке", значение: 0.0000						наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, полученной автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2021 финансовом году на финансовое обеспечение расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 888-пп		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.04.2022	08	03	Дяченко А.А.	Постановление Принято (внесены изменения) постановление Правительства Оренбургской области о предоставлении субсидии	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.06.2022	05	06	Дяченко А.А.	Соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Проведение не менее 5 образовательных мероприятий для субъектов МСП Оренбургской области в сфере экспорта", значение: 5.0000,	-	20.12.2022	03	07	Ковалева О.В.	Отчет Проведение не менее 5 образовательных мероприятий для субъектов МСП Оренбургской области в сфере экспорта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица								
1.4.9	Контрольная точка "Проведение для субъектов МСП Оренбургской области акселерационной программы в сфере экспорта", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет об итогах реализации акселерационной программы в сфере экспорта формируется по итогам ее проведения	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами РФ о реализации региональных проектов в 2023 году", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Литвинова Г.В.	Соглашение о реализации региональных проектов	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Единица	-	15.01.2023	01	05	Зверев А.А.	Отчет В Оренбургской области действует Центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимательства к экспортной поддержке. Результаты деятельности Центра поддержки экспорта Оренбургской области: ежегодное увеличение объемов экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ; ежегодное увеличение количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ.		
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.01.2023	03	07	Зверев А.А.	Отчет Предоставлен отчет за 2022 год	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Подтверждение потребности в неиспользованном остатке средств субсидии, полученной автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2022 финансовом году на финансовое обеспечение	-	31.03.2023	05	06	Зверев А.А.	Решение Решение ГРБС, согласованное с министерством финансов Оренбургской области о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, полученной автономной некоммерческой организацией «Центр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке", значение: 0.0000						поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2021 финансовом году на финансовое обеспечение расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 888-пп		
1.4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.04.2023	07	04	Зверев А.А.	Постановление Принято (внесены изменения) постановление Правительства Оренбургской области "О	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							порядке предоставления субсидии"		
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.05.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зверев А.А.	Соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Зверев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.01.2024	01	07	Зверев А.А.	Отчет Предоставлен отчет за 2023 год	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Подтверждение потребности в неиспользованном остатке средств субсидии, полученной автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2022 финансовом году на финансовое обеспечение расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке", значение: 0.0000	-	31.03.2024	05	06	Зверев А.А.	Решение ГРБС, согласованное с министерством финансов Оренбургской области о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, полученной автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» в 2023 финансовом году на финансовое обеспечение расходов на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке в рамках реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 888-пп		
1.4.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.04.2024	07	04	Зверев А.А.	Постановление Принято (внесены изменения) постановление Правительства Оренбургской области "О порядке предоставления субсидии"	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.05.2024	06	03	Зверев А.А.	Соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением		
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверев А.А.	Отчет В Оренбургской области действует Центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. Результаты деятельности Центра поддержки экспорта Оренбургской области: ежегодное увеличение объемов экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ; ежегодное увеличение количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ.	-	-
1.5	Результат "Ежегодный объем	01.01.2021	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Здорова Е.С.	Субъектами МСП-	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 17,951 млн долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта Оренбургской области		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Дяченко А.А.	Соглашение Заключено соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждением.		
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	03	Дяченко А.А.	Отчет Центр поддержки экспорта доукомплектован сотрудниками, согласно штатной численности, проведено обучение сотрудников Центра поддержки экспорта по тематике внешнеэкономической деятельности	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дяченко А.А.	Протокол Протокол предварительной защиты показателей деятельности Центров поддержки экспорта, проведенной АО "Российский экспортный центр"	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Заключение соглашения между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Дяченко А.А.	Соглашение Соглашение между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и развития экспорта Оренбургской области", значение: 0.0000			точкам и отсутствует			предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.		
1.5.5	Контрольная точка "Создание каталога экспортеров Оренбургской области", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.11.2022	02	03	Зверев А.А.	Отчет Создание каталога экспортеров Оренбургской области	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.12.2022	05	06	Зверев А.А.	Отчет Центр поддержки экспорта укомплектован сотрудниками, согласно штатной численности, проведено обучение сотрудников Центра поддержки экспорта по тематике внешнеэкономической деятельности	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными	Зверев А.А.	Протокол Протокол предварительной защиты показателей деятельности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		Центров поддержки экспорта, проведенной АО "Российский экспортный центр"		
1.5.8	Контрольная точка "Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей", значение: 0.0000	-	20.12.2022	03	07	Ковалева О.В.	Отчет Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий", значение: 0.0000	-	20.12.2022	06	04	Ковалева О.В.	Отчет Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Зверев А.А.	Прочий тип документа Служебная записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2023	02	04	Зверев А.А.	Соглашение Заключено соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Зверев А.А.	Протокол Протокол предварительной защиты показателей деятельности Центров поддержки экспорта, проведенной АО "Российский экспортный центр"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5.13	Контрольная точка "Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» ", значение: 0.0000	-	20.12.2023	01	05	Зверев А.А.	Отчет Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно»	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей", значение: 0.0000	-	20.12.2023	04	06	Ковалева О.В.	Отчет Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий", значение: 0.0000	-	20.12.2023	05	03	Ковалева О.В.	Отчет Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	01	Зверев А.А.	Прочий тип документа Служебная записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2024	02	04	Зверев А.А.	Соглашение Заключено соглашение Между Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" заключено соглашение о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зверев А.А.	Протокол Протокол предварительной защиты показателей деятельности Центров поддержки экспорта, проведенной АО "Российский экспортный центр"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	01	05	Зверев А.А.	Отчет Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно»	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей", значение: 0.0000	-	20.12.2024	04	06	Ковалева О.В.	Отчет Оказано не менее 10 услуг для субъектов МСП Оренбургской области по осуществлению поиска и подбора иностранных покупателей	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий", значение: 0.0000	-	20.12.2024	05	03	Ковалева О.В.	Отчет Проведение не менее 5 бизнес-миссий и (или) реверсных бизнес-миссий	-	-
1.6	Результат " Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Захаров Г.П.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.08.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранты "Агростартап") с не менее 23 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катайцев В.А.	Прочий тип документа Предоставлена государственная поддержка (гранты "Агростартап") не менее 23 ед. крестьянских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		(фермерских) хозяйств		
1.6.4	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Катайцев В.А.	Приказ Размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору получателей грантов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	05	07	Катайцев В.А.	Протокол Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору получателей грантов	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.05.2022	06	01	Катайцев В.А.	Приказ Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.05.2022	07	04	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000								
1.6.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранты "Агростартап") с не менее 20 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Прочий тип документа Предоставлена государственная поддержка (гранты "Агростартап") не менее 20 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			Оренбургской области		
1.6.11	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору получателей грантов", значение: 0.0000	-	31.03.2023	05	07	Катайцев В.А.	Протокол конкурсной комиссии	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.05.2023	06	01	Катайцев В.А.	Приказ Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	07	04	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.08.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранты "Агростартап") с не менее 20 ед. крестьянских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		(фермерских) хозяйств		
1.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катайцев В.А.	Прочий тип документа Предоставлена государственная поддержка (гранты "Агростартап") не менее 17 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору получателей грантов",	-	31.03.2024	05	07	Катайцев В.А.	Протокол Протокол конкурсной комиссии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.6.18	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.05.2024	06	01	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2024	07	04	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранты "Агростартап") с не менее 23 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами	Катайцев В.А.	Прочий тип документа Предоставлена государственная поддержка (гранты "Агростартап") не	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		менее 23 ед. крестьянских (фермерских) хозяйств		
1.7	Результат " В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Захаров Г.П.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии СПоК) с не менее 14 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии СПоК) не менее 14 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными	01	Катайцев В.А.	Отчет Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии получателей	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии СПоК) с не менее 7 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии СПоК) не менее 7 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Катайцев В.А.	Отчет Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	05	06	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.09.2023	01	07	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	31.10.2023	06	04	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	10.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии СПоК) с не менее 7 ед.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		сельскохозяйственных потребительских кооперативов		
1.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии СПоК) не менее 7 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Катайцев В.А.	Отчет Подготовлен отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.05.2024	05	06	Катайцев В.А.	Постановление Правительства	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии СПоК) не менее 7 ед. сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.8	Результат " Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Захаров Г.П.	Предоставлена грантовая поддержка (гранты «Агростартап», субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам)	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.8.4	Контрольная точка	-	30.03.2022	Взаимо	01	Катайцев В.А.	Отчет .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единиц	-	30.08.2022	03	05	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.09.2022	01	06	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	31.10.2022	05	02	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Оренбургской области		
1.8.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	06	04	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	02	03	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет .	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Катайцев В.А.	Отчет .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2024	03	05	Катайцев В.А.	Постановление Правительства Оренбургской области	-	-
1.8.18	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	30.09.2024	01	06	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.8.19	Контрольная точка "Подготовлен приказ о результатах конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	31.10.2024	05	02	Катайцев В.А.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	-	-
1.8.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	06	04	Катайцев В.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							фермеров		
1.8.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катайцев В.А.	Отчет Предоставлена государственная поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1 ед. центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	-
1.9	Результат "Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями."	01.01.2020	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми в статье 4 закреплены понятия «социальное предпринимательство» - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 настоящего Федерального закона и «социальное предприятие» - субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ковалева О.В.	Постановление	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.06.2020	01	03	Ковалева О.В.	Технологическая схема	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Реестр социальных предпринимателей	-	-
1.10	Результат "Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес""	01.01.2019	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Ковалева О.В.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.07.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Соглашение	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Батурина Е.Г.	Отчет	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ковалева О.В.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Соглашение	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет	-	-
1.11	Результат "Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области"	01.01.2019	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	.	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Струнцова Н.О.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.07.2019	02	05	Струнцова Н.О.	Соглашение	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Струнцова Н.О.		-	-
1.11.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Ковалева О.В.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.11.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2020	02	05	Дяченко А.А.	Соглашение	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дяченко А.А.	Платежное поручение	-	-
1.12	Результат "Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»"	01.01.2021	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Литвинова Г.В.	Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		следующим направлениям: деятельность центра поддержки экспорта в Оренбургской области; деятельность центра поддержки предпринимательства в центре «Мой бизнес»; функционирование центра инновации социальной сферы		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Струнцова Н.О.	Постановление Принято постановление Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией и реализацией мероприятий по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ковалева О.В.	Отчет Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области», связанная с организацией и реализацией мероприятий по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	-	-
1.13	Результат "Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге."	01.01.2019	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гончаров Д.В.	.	Нет	-
1.13.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	20.03.2019	Взаимосвязь с иными результат	10	Бородин П.А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Бородин П.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание государственному бюджетному учреждению «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2021	09	10	Ковалева О.В.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	-
1.13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бородин П.А.	Отчет Обеспечено предоставление услуг субъектам МСП на территории бизнес-инкубатора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14	Результат "Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок государственными заказчиками у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Автоматизация процедур электронного магазина способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.	Нет	-
1.14.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2020	Взаимосвязь с	02	Миронова А.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.14.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.		-	-
1.14.3	Контрольная точка "Определен разработчик электронного магазина малого объема и функциональных характеристик информационных ресурсов."	-	23.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.	Отчет по результатам анализа разработчиков	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.15	Результат "Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "	01.01.2020	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок конкретных заказчиков в рамках Закона № 223-ФЗ и способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.	Нет	-
1.15.1	Контрольная точка "Определен разработчик электронного магазина малого объема и функциональных характеристик информационных ресурсов."	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Миронова А.Н.	Отчет по результатам анализа разработчиков	-	-
1.15.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.08.2020	03	02	Миронова А.Н.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								
1.15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.		-	-
1.16	Результат "Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок"	01.01.2019	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Обеспечено увеличение размера доли закупок до 18 процентов, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в годовом объеме закупок конкретных заказчиков Оренбургской области, утвержденных Правительством Российской Федерации.	Нет	-
1.16.1	Контрольная точка "Размер объема доли закупок конкретных заказчиков региона, участниками	-	23.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Миронова А.Н.	Сводный отчет о результатах анализа объема закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которых являются только субъекты МСП, не менее 21 % в 2019 году."			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.16.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Миронова А.Н.	Отчет Повышена квалификация работников министерства, осуществляющих консультационную и методическую поддержку заказчикам и участникам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	-	-
1.16.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	01	03	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения о закупках заказчиков Оренбургской области за период с 01.01.2020 г. по 15.12.2020 г. по данным Единой информационной системы в сфере закупок и Региональной информационной системы в сфере закупок товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работ, услуг для обеспечения государственных нужд Оренбургской области, Сформирован сводный отчет о результатах анализа объема закупок товаров, работ, услуг, осуществленных заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок по состоянию на отчетную дату, сформирован прогноз выполнения результата по итогам 2020 года		
1.16.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.	Отчет	-	-
1.16.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с	02	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения о закупках	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			заказчиков Оренбургской области, осуществленных в 2020 году по данным Единой информационной системы в сфере закупок и Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Оренбургской области, сформирован отчет о фактических объемах закупок товаров, работ, услуг, осуществленных заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок по итогам 2020 года		
1.16.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	03	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения о закупках заказчиков Оренбургской области за период с 01.01.2021 г. по 15.12.2021 г. по данным Единой информационной системы в сфере закупок и Региональной	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17	Результат "Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками"	01.01.2020	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Обеспечено увеличение годового объема закупок товаров, работ, услуг, осуществленных у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками не менее 24 %.	Нет	-
1.17.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Миронова А.Н.	Отчет	-	-
1.17.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	02	03	Миронова А.Н.	Отчет	-	-
1.17.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	01	Взаимосвязь с	Миронова А.Н.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения о закупках конкретных заказчиков, осуществленных в 2020 году по данным Единой информационной системы в сфере закупок и Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Оренбургской области. Сформирован сводный отчет о результатах анализа объема закупок товаров, работ, услуг, осуществленных у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками в 2020 году		
1.17.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	03	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения о закупках конкретных заказчиков за период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г. по данным Единой информационной системы в сфере закупок и Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Оренбургской области, Сформирован сводный отчет о результатах анализа объема закупок товаров, работ, услуг, осуществленных у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками по состоянию на отчетную дату, сформирован прогноз	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выполнения результата по итогам 2021		
1.17.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.	Отчет Информирование СМСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. Размещение на официальном сайте министерства информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации	-	-
1.18	Результат "Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМСП"	01.01.2020	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров Д.В.	Выполнен необходимый процент годового стоимостного объема договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМСП, к 2024 году не менее 18 %.	Нет	-
1.18.1	Контрольная точка "Для оказания	-	30.11.2020	Взаимо	03	Миронова	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		А.Н.			
1.18.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Миронова А.Н.	Отчет	-	-
1.18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Миронова А.Н.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.18.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Миронова А.Н.	Отчет Проанализированы сведения об объеме договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в 2020 году. Сформирован сводный отчет о результатах анализа объема договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в 2020 году	-	-
1.18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Миронова А.Н.	Отчет Организация и проведение конференций, информационных семинаров, обучающих мероприятий, круглых столов, рабочих совещаний, тренингов для участников закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.18.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.Н.	Отчет Осуществление оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие СМСП в закупке конкретных заказчиков	-	-
1.19	Результат "Субъектам МСП предоставлено в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мотлохова Ю.В.	Субъектам МСП предоставлено в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества: 358 объектов по состоянию на 20.12.2021 389 объект по состоянию на 20.12.2022 423 объекта по состоянию на 20.12.2023 460 объектов по состоянию	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на 20.12.2024		
1.19.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Быковская С.В.	Прочий тип документа Сформированы прогнозные планы дополнения и предоставления государственного, муниципального имущества для субъектов МСП	-	-
1.19.2	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципального имущества в I квартале"	-	10.04.2021	01	03	Быковская С.В.	Протокол - Организовано заседание межведомственной рабочей группы в I квартале 2021 года	-	-
1.19.3	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней во II квартале"	-	10.07.2021	01	04	Быковская С.В.	Протокол - Организовано заседание межведомственной рабочей группы во II квартале 2021 года	-	-
1.19.4	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и"	-	10.10.2021	05	07	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы в III квартале 2021	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных перечней в III квартале"						года		
1.19.5	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в IV квартале"	-	20.12.2021	06	03	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы в IV квартале 2021 года	-	-
1.19.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быковская С.В.	Прочий тип документа - Сформирован перечень муниципального имущества - Дополнен перечень государственного и муниципального имущества - Проведена актуализация раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах МПР области и МО	-	-
1.19.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Мотлохова Ю.В.	Прочий тип документа Сформированы прогнозны планы дополнения и предоставления государственного, муниципального имущества для субъектов МСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.19.8	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в I квартале"	-	10.04.2022	01	05	Быковская С.В.	Протокол - Организовано заседание межведомственной рабочей группы в I квартале 2022 года	-	-
1.19.9	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней во II квартале"	-	10.07.2022	04	06	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во II квартале 2022 года	-	-
1.19.10	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в III квартале "	-	10.10.2022	05	07	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во III квартале 2022 года	-	-
1.19.11	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в IV квартале"	-	20.12.2022	06	03	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы в IV квартале 2022 года	-	-
1.19.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными	Быковская С.В.	Прочий тип документа - Сформирован перечень муниципального имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		- Дополнен перечень государственного и муниципального имущества - Проведена актуализация раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах МПР области и МО		
1.19.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Быковская С.В.	Прочий тип документа Сформированы прогнозные планы дополнения и предоставления государственного, муниципального имущества для субъектов МСП	-	-
1.19.14	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в I квартале"	-	10.04.2023	01	05	Быковская С.В.	Протокол - Организовано заседание межведомственной рабочей группы в I квартале 2023 года	-	-
1.19.15	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и"	-	10.07.2023	04	06	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во II квартале 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных перечней во II квартале"						года		
1.19.1 6	Контрольная точка " Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в III квартале "	-	10.10.2023	05	07	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы в III квартале 2023 года	-	-
1.19.1 7	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в IV квартале"	-	20.12.2023	06	03	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во IV квартале 2023 года	-	-
1.19.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Быковская С.В.	Прочий тип документа - Сформирован перечень муниципального имущества - Дополнен перечень государственного и муниципального имущества - Проведена актуализация раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах МПР области и МО	-	-
1.19.1 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными	04	Быковская С.В.	Прочий тип документа Сформированы прогнозные планы дополнения и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставления государственного, муниципального имущества для субъектов МСП		
1.19.20	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в I квартале"	-	10.04.2024	01	05	Быковская С.В.	Протокол - Организовано заседание межведомственной рабочей группы в I квартале 2024 года	-	-
1.19.21	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней во II квартале"	-	10.07.2024	04	06	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во II квартале 2024 года	-	-
1.19.22	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в III квартале"	-	10.10.2024	05	07	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы в III квартале 2024 года	-	-
1.19.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	07	Быковская С.В.	Прочий тип документа - Сформирован перечень	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует			муниципального имущества - Дополнен перечень государственного и муниципального имущества - Проведена актуализация раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах МПР области и МО		
1.19.2 4	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой прогнозных планов предоставления государственного и муниципальных перечней в IV квартале"	-	20.12.2024	06	03	Быковская С.В.	Протокол Организовано заседание межведомственной рабочей группы во IV квартале 2024 года	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Литвинова Г. В.	Начальник управления	Струнцова Н. О.	10
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
4	Участник регионального проекта	Ковалева О. В.	Руководитель	-	10
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
6	Участник регионального проекта	Склонюк В. И.	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	5
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
8	Участник регионального проекта	Куприянова А. Ш.	Директор	-	20

	проекта				
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
10	Участник регионального проекта	Дяченко А. А.	Начальник управления	Струнцова Н. О.	5
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Здорова Е. С.	Первый заместитель министра	Петухов И. Е.	10
12	Участник регионального проекта	Дяченко А. А.	Начальник управления	Струнцова Н. О.	5
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров Г. П.	Первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	Балыкин С. В.	20
14	Участник регионального проекта	Катайцев В. А.	Заместитель министра	-	20
В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров Г. П.	Первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности	Балыкин С. В.	20

			Оренбургской области		
16	Участник регионального проекта	Катайцев В. А.	Заместитель министра	-	20
Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров Г. П.	Первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области	Балыкин С. В.	20
18	Участник регионального проекта	Катайцев В. А.	Заместитель министра	-	20
Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева О. В.	Начальник управления	Струнцова Н. О.	25
Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литвинова Г. В.	Начальник управления	Струнцова Н. О.	10
Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.					

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом объеме закупок					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
27	Участник регионального проекта	Миронова А. Н.	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Безбородова Н. В.	20
Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок конкретными заказчиками					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
29	Участник регионального проекта	Миронова А. Н.	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Безбородова Н. В.	20

Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только СМСП					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров Д. В.	Министр	Петухов И. Е.	13
31	Участник регионального проекта	Миронова А. Н.	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Безбородова Н. В.	20
Субъектам МСП предоставлено в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мотлохова Ю. В.	Заместитель министра	Самбурский А. М.	10
33	Участник регионального проекта	Мотлохова Ю. В.	Заместитель министра	Самбурский А. М.	10