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ссПриложение № 8 к протоколу
заседания Управляющего совета 
государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области»
от___________№__________   


План реализации государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2025 год


	№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной программы Оренбургской области, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата достижения контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти)



	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект 
«Производительность труда»
	
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.1.
	Результат 1
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)
	25.02.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.2.
	Контрольная точка 2
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) за 6 месяцев
	30.06.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.3.
	Контрольная точка 3
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) за 9 месяцев 
	30.09.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.4.
	Контрольная точка 4
Предоставлена отчетная информация о заключенных в 2025 году соглашениях РЦК с предприятиями о реализации национального проекта
	20.12.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.5.
	Контрольная точка 5
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	25.12.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.1.6.
	Контрольная точка 6
Услуга оказана (работы выполнены)
	29.12.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.
	Результат 2
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.1.
	Контрольная точка 1
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), по итогам 3 месяцев
	31.03.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.2.
	Контрольная точка 2
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), по итогам 6 месяцев 2025 года
	30.06.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.3.
	Контрольная точка 3
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), по итогам 9 месяцев 2025 года
	30.09.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.4.
	Контрольная точка 4
Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), по итогам 11 месяцев
	30.11.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.5.
	Контрольная точка 5
Предоставлена отчетная информация о заключенных в 2025 году соглашениях РЦК с предприятиями о реализации национального проекта
	20.12.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	1.1.2.6.
	Контрольная точка 6
Услуга оказана (работы выполнены)
	29.12.2025
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	2.
	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  (Оренбургская область)» 
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	2.1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

	2.1.1
	Результат 1
«Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)»
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1
Согласовано мероприятие регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Оренбургская область)»
 
	14.02.2025
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.2.
	Контрольная точка 2
Отчет о предоставлении поручительств (гарантий) субъектам МСП за 1 квартал 2025 года
	25.04.2025
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.3.
	Контрольная точка 3
Проведено информирование субъектов МСП о деятельности Гарантийного фонда Оренбургской области
	23.06.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.4.
	Контрольная точка 4
Отчет о предоставлении поручительств (гарантий) субъектам МСП за I полугодие 2025 года
	25.07.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.5.
	Контрольная точка 5
Отчет о предоставлении поручительств (гарантии) субъектам МСП за 9 месяцев 2025 года
	24.10.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.6.
	Контрольная точка 6
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	10.11.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.7.
	Контрольная точка 7
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	08.12.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.1.8.
	Контрольная точка 8 
Услуга оказана (работы выполнены)
	26.12.2025
 
	Куприянова Альмира Шамилевна - директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.2.
	Результат 2
«Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций»
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	2.1.2.1.
	Контрольная точка 1
Согласовано мероприятие регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Оренбургская область)»
	14.02.2025
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.2.
	Контрольная точка 2
Отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за 1 квартал 2025 года
	25.04.2025
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.3.
	Контрольная точка 3
Проведено информирование субъектов МСП о деятельности микрофинансовой организации
	23.06.2025
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.4.
	Контрольная точка 4
Отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за I полугодие 2025 года
	25.07.2025
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.5.
	Контрольная точка 5
Отчет о предоставлении микрозаймов субъектам МСП за 9 месяцев 2025 года
	24.10.2025
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.6.
	Контрольная точка 6
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	10.11.2025
 
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.7.
	Контрольная точка 7
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	08.12.2025
 
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.1.2.8.
	Контрольная точка 8
Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025
 
	Склонюк Вячеслав Иванович – президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

	2.2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	2.2.1
	Результат 1
«Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности  министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	2.2.1.1.
	Контрольная точка 1
Согласовано мероприятие регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Оренбургская область)»
 
	14.02.2025
	Летунов Владислав Владимирович -  руководитель АНО «Центр поддержки предпринимательства и развитие экспорта Оренбургской области»

	2.2.1.2.
	Контрольная точка 2
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.03.2025
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	2.2.1.3.
	Контрольная точка 3
Документ утвержден (подписан)
	31.03.2025
 
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	2.2.1.4.
	Контрольная точка 4
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	07.04.2025
 
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	2.2.1.5.
	Контрольная точка 5
Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за I полугодие 2025 года
	25.07.2025
	Летунов Владислав Владимирович -  руководитель АНО «Центр поддержки предпринимательства и развитие экспорта Оренбургской области»

	2.2.1.6.
	Контрольная точка 6
Предоставлена информация о ключевых показателях эффективности за 9 месяцев 2025 года
	24.10.2025
 
	Летунов Владислав Владимирович -  руководитель АНО «Центр поддержки предпринимательства и развитие экспорта Оренбургской области»

	2.2.1.7.
	Контрольная точка 7
 Услуга оказана (работы выполнены)
	19.12.2025
 
	Летунов Владислав Владимирович -  руководитель АНО «Центр
 поддержки предпринимательства и развитие экспорта Оренбургской области»

	3.
	Региональный проект 
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	3.1
	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

	3.1.1
	Результат 1
 Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	3.1.1.1
	Контрольная точка 1
Утверждены порядки предоставления субсидии
	28.02.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	3.1.1.2
	Контрольная точка 2
Проведен конкурсный отбор получателей субсидии
	01.05.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	3.1.1.3
	Контрольная точка 3
Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям
	10.06.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	3.1.1.4
	Контрольная точка 4
Проведен мониторинг расходования получателями субсидии на развитие туристской инфраструктуры за 6 месяцев 2025 года

	31.07.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	3.1.1.5
	Контрольная точка 5
Проведен мониторинг расходования получателями субсидии на развитие туристской инфраструктуры за 9 месяцев 2025 года

	31.10.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	3.1.1.6
	Контрольная точка 6
Проведен мониторинг расходования получателями субсидии на развитие туристской инфраструктуры за 2025 год
	29.12.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	4.
	Региональный проект
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Оренбургской области»
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности 
заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	4.1
	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами

	4.1.1
	Результат 1 
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Оренбургской области

	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	4.1.1.1
	Контрольная точка 1
Подготовлен и утвержден план международных мероприятий Оренбургской области на 2025 год
	21.02.2025
	Степанцова Ирина Юрьевна – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	4.1.1.2
	Контрольная точка 2
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
	04.04.2025
	Степанцова Ирина Юрьевна – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	4.1.1.3
	Контрольная точка 3
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
	04.07.2025
	Никитин Сергей Алексеевич  – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	4.1.1.4
	Контрольная точка 4
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта 
	05.09.2025
	Никитин Сергей Алексеевич  – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	4.1.1.5
	Контрольная точка 5
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
	07.11.2025
	Никитин Сергей Алексеевич  – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	4.1.1.6
	Контрольная точка 6
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
	26.12.2025
	Никитин Сергей Алексеевич  – консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития

	5.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием области»
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.1
	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

	5.1.1
	 Результат 1
Уровень удовлетворенности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности) в ГАУ «МФЦ»


	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.1.1.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг информации из системы мониторинга качества государственных услуг об уровне удовлетворенности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  качеством предоставленных услуг
	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Жиляков Виталий Михайлович – начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития

	5.1.2.
	Результат 2
Количество услуг, оказанных в ГАУ  «МФЦ»
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.1.2.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг информации из автоматизированной информационной системы МФЦ о количестве государственных (муниципальных) услуг, программного комплекса приема-выдачи документов, журнала учета консультаций
	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Жиляков Виталий Михайлович – начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития

	5.1.3.
	Результат 3
Количество жалоб, поступивших в ГАУ  «МФЦ»
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.1.3.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг информации из журнала регистрации жалоб и предложений, книги «жалоб и предложений»

	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Жиляков Виталий Михайлович – начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития

	5.1.4.
	Результат 4
Время ожидания в очереди при обращении заявителя (гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя) в ГАУ «МФЦ» для получения государственных (муниципальных) услуг (в том числе услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности)


	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.1.4.1
	Контрольная точка 1
Мониторинг информации из системы «Электронная очередь» о времени ожидания в очереди заявителя, обратившегося в МФЦ за услугой
	Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Жиляков Виталий Михайлович – начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития

	5.2
	Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Оренбургской области в целях содействия достижению наилучших результатов значений показателей деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

	5.2.1
	Результат 1
Доля муниципальных образований, имеющих значение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления выше 0,4 (не менее)
	Харченко Наталья Александровна - заместитель начальника отдела экономического анализа минэкономразвития

	5.2.1.1.
	Контрольная точка 1
Формирование доклада об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
	30.09.2025
	Харченко Наталья Александровна - заместитель начальника отдела экономического анализа минэкономразвития

	5.3
	Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Оренбургской области

	5.3.1
	Результат 1
Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, в которых принимают участие представители минэкономразвития (не менее)
	Савицкая Светла Дмитриевна – начальник отдела стратегии минэкономразвития

	5.3.1.1
	Контрольная точка 1
Утверждение плана участия минэкономразвития в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	18.04.2025
	Савицкая Светла Дмитриевна  – начальник отдела стратегии минэкономразвития

	5.4
	Повышение эффективности использования бюджетных средств и качества обеспечения государственных и муниципальных нужд Оренбургской области, а также эффективности использования средств, используемых при осуществлении закупок заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, за счет автоматизации процессов планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг

	5.4.1
	Результат 1
Количество извещений об осуществлении закупок, размещенных ГКУ «ЦОЗ» в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по результатам рассмотрения заявок на закупку, поступивших от заказчиков посредством региональной информационной системы в сфере закупок 
	Гордеева Наталья Владимировна - начальник отдела регулирования закупок минэкономразвития

	5.4.1.1
	Контрольная точка 1
Мониторинг количества заявок на закупку, поступивших от заказчиков в ГКУ «Центр организации закупок» посредством региональной информационной системы в целях размещения извещений об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ
	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом
	Гордеева Наталья Владимировна - начальник отдела регулирования закупок минэкономразвития

	5.5
	Обеспечение деятельности министерства

	5.5.1
	Результат 1
Доля расходов бюджета минэкономразвития, формируемых в рамках государственной программы, в общем объеме расходов бюджета минэкономразвития
	Здорова Елена Сергеевна – исполняющий обязанности министра  экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	5.5.1.1
	Контрольная точка 1
Представление проекта постановления Правительства Оренбургской области о внесении изменений в государственную программу в целях приведения в соответствие с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на рассмотрение Правительства Оренбургской области
	Не позднее 3-х месяцев со дня вступления в силу Закона об областном бюджете
	Савицкая Светлана Дмитриевна – начальник отдела стратегии минэкономразвития

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционной деятельности в Оренбургской области»
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.
	Повышение инвестиционной привлекательности Оренбургской области 

	6.1.1
	Результат 1
Количество консультаций, проведенных для инвесторов
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.1.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.2
	Результат 2
Количество проектов на сопровождении у АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.2.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.3.
	Результат 3
Количество проектов, включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.3.1.
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.4.
	Результат 4
Количество бизнес-планов инвесторов, проанализированных АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.4.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.5.
	Результат 5
Количество разработанной проектно-сметной документации по созданию объектов ОЭЗ
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.5.1.
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о достижении значений показателей результативности
	не позднее
30 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.6.
	Результат 6
Количество заключенных с инвесторами соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.6.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.7.
	Результат 7
Площадь земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.1.7.1.
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о достижении значений результатов
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2
	Стимулирование реализации инвестиционных проектов на территории Оренбургской области

	6.2.1.
	Результат 1
Объем выручки предприятий, пользующихся льготой по налогу на имущество организаций, организациям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной поддержки, - в отношении вновь созданного и (или) приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, принятого к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.1.1.
	Контрольная точка 1
Анализ информации о фактическом значении показателя на основе прогнозных данных, а также данных, предоставленных налоговыми органами
	30.12.2025
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.2.
	Результат 2
Количество налогоплательщиков, применяющих инвестиционный налоговый вычет
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.2.1.
	Контрольная точка 1
Анализ информации о фактическом значении показателя на основе прогнозных данных, а также данных, предоставленных налоговыми органами
	30.12.2025
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.3.
	Результат 3
Количество новых рабочих мест, созданных резидентами ТОР Оренбургской области
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.3.1.
	Контрольная точка 1
Анализ отчетов резидентов ТОР о достижении значений показателя «количество рабочих мест, созданных резидентами ТОР»
	ежегодно, не позднее 20 апреля года следующего за отчетным
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.4
	Результат 4
Объем инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках предоставления субсидий на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов 
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.4.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета  АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме, утвержденной соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области на капитальные вложения
	не позднее
30 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.5
	Результат 5
Общий объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.5.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о функционировании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье», созданной на территориях муниципальных образований «город Оренбург» и «Город Орск» Оренбургской области

	ежеквартально, не позднее 15 мая,
15 августа,
15 ноября, 
15 мая года, следующего за отчетным годом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.6
	Результат 6
Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории ОЭЗ
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.6.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о достижении значений результатов 
	не позднее
25 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.7
	Результат 7
Обеспечение поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме не менее 100 процентов от размера предоставляемой субсидии и в объеме не менее установленных в Соглашении о намерениях
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.7.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета инвестора о достижении значений результата предоставления субсидии, значения которого определяются соглашением о предоставлении субсидии 
	ежегодно не позднее 15 февраля года следующего за отчетным
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.8
	Результат 8
Объем инвестиций на реализацию нового инвестиционного проекта
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.8.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета инвестора о достижении значений результата предоставления субсидии, значения которого определяются соглашением о предоставлении субсидии 
	ежегодно не позднее 15 февраля года следующего за отчетным
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.9
	Результат 9
Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации новых инвестиционных проектов
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.9.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета инвестора о достижении значений результата предоставления субсидии, значения которого определяются соглашением о предоставлении субсидии
	ежегодно не позднее 15 февраля года следующего за отчетным
	Севрюков Андрей Олегович – начальник промышленной политики и проектной деятельности министерства промышленности и энергетики Оренбургской области

	6.2.10
	Результат 10
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Оренбургской области от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.10.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» о функционировании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье», созданной на территориях муниципальных образований «город Оренбург» и «Город Орск» Оренбургской области

	ежеквартально, не позднее 15 мая,
15 августа,
15 ноября, 
15 мая года, следующего за отчетным годом
	Акулина Екатерина Евгеньевна – начальник управления инвестиций минэкономразвития

	6.2.11
	Результат 11
Ввод объекта транспортной инфраструктуры в эксплуатацию
	Адигамова Элиза Нурисламовна – 
начальник управления строительства минстроя

	6.2.11.1
	Контрольная точка 1 
 «Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	25.04.2025
25.07.2025
25.10.2025
	Адигамова Элиза Нурисламовна – 
начальник управления строительства минстроя

	6.2.11.2
	Контрольная точка 2
«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	15.02.2025
	Адигамова Элиза Нурисламовна – 
начальник управления строительства минстроя

	6.2.11.3
	Контрольная точка 3
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	25.12.2025
	Адигамова Элиза Нурисламовна – 
начальник управления строительства минстроя

	6.2.12
	Результат 12
Объем выручки малых технологических компаний, пользующихся льготой  по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков - российских организаций, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, включенных в реестр малых технологических компаний
	Савицкая Светлана Дмитриевна– начальник отдела стратегии минэкономразвития

	6.2.12.1
	Контрольная точка 1
Анализ информации о фактическом значении показателя на основе прогнозных данных, а также данных, предоставленных налоговыми органами
	до 15 апреля года, следующего за отчетным
	Обжорина Лилия Афаримовна – консультант отдела стратегии минэкономразвития

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1
	Оказание мер поддержки субъектам МСП  и обеспечение деятельности  организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства

	7.1.1
	Результат 1
Площадь помещений ГБУ «ООБИ», предоставленных субъектам МСП
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.1.1.
	Контрольная точка 1
Анализ отчета о выполнении государственного задания ГБУ «ООБИ»
	ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.2
	Результат 2
Количество жалоб, поступивших (обоснованных) в ГБУ «ООБИ»
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.2.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета о выполнении государственного задания ГБУ «ООБИ»
	ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.3
	Результат 3
Количество консультаций, проведенных ГБУ «ООБИ»
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.3.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета о выполнении государственного задания ГБУ «ООБИ»
	ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.4
	Результат 4
Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре «Мой бизнес»
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.4.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значения показателя
	ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.5
	Результат 5
Оборот субъектов предпринимательства
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	7.1.5.1
	Контрольная точка 1
Анализ информации о фактическом значении показателя на основе прогнозных данных, а также данных, предоставленных налоговыми органами
	30.12.2025
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.1
	Субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, желающим вести бизнес обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг

	8.1.1
	Результат 1
Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, желающим вести бизнес, получивших услуги в Центре)

	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.1.1.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значения показателя
	Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов

	8.2.1
	Результат 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде грантов
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.2.1.1
	Контрольная точка 1
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	30.12.2025
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.3
	Поощрение муниципальных команд по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований

	8.3.1
	Результат 1
Проведен ежегодный конкурсный отбор муниципальных образований на поощрение муниципальных команд по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований Оренбургской области
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.3.1.1
	Контрольная точка 1
Определены победители по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований
	30.12.2025
	Литвинова Галина Вячеславовна – начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития

	8.4
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области

	8.4.1
	Результат 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности
заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	8.4.1.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значения показателя
	Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности 
заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	8.5
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выведенных на экспорт при поддержке Центра (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии Центра)

	8.5.1
	Результат 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выведенных на экспорт при поддержке Центра (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии Центра)
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности 
заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	8.5.1.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении значения показателя
	Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Великородова Татьяна Борисовна – исполняющий обязанности 
заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма»
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	9.1
	Популяризация туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области, продвижение туристско-рекреационного потенциала Оренбургской области

	9.1.1
	Результат 1
Количество мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Оренбургской области
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	9.1.1.1
	Контрольная точка 1
Анализ отчета АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии
	29.12.2025
	Бугаков Петр Валерьевич – начальник отдела по развитию туризма минэкономразвития

	10.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли Оренбургской области»
	Прокофьева Евгения Павловна – начальник управления по развитию потребительского рынка минсельхоза

	10.1
	Развитие сельской торговли

	10.1.1
	Результат 1
Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Оренбургской области, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ
	Прокофьева Евгения Павловна – начальник управления по развитию потребительского рынка минсельхоза
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	Контрольная точка 
Заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов или муниципальных районов с администрациями городских округов и муниципальных районов
	в сроки, уста-новленные пос-тановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня  2016 года № 430-п «Об утверждении правил предо-ставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг управления по развитию потребительского рынка 
минсельхоза

	10.2.
	Повышение качества торгового обслуживания

	10.2.1
	Результат 1
Количество проведенных экспертиз объектов общественного питания
	Прокофьева Евгения Павловна – начальник управления по развитию потребительского рынка минсельхоза

	10.2.1.1
	Контрольная точка
Формирование отчета о количестве проведенных экспертиз объектов общественного питания
	30.12.2025
	Керчев А.В. – начальник отдела лицензирования управления по развитию потребительского рынка минсельхоза
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	Содействие товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в реализации произведенной ими продукции путем организации нестационарной и мобильной торговли
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Количество местных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в конкурсных, выставочно-ярмарочных, конгрессных, презентационных мероприятий,  направленных на развитие потребительского рынка Оренбургской области (не менее)
	Прокофьева Евгения Павловна – начальник управления по развитию потребительского рынка минсельхоза
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Формирование отчета о количестве местных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих  в конкурсных, выставочно-ярмарочных, конгрессных, презентационных мероприятий,  направленных на развитие потребительского рынка Оренбургской области
	30.12.2025
	Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг управления по развитию потребительского рынка
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Количество нестационарных торговых объектов (включая «книжные развалы», объекты, расположенные в торговых комплексах (центрах) моллах, учреждениях здравоохранения, образования, на объектах транспортной инфраструктуры) по продаже печатной продукции
	Прокофьева Евгения Павловна – начальник управления по развитию потребительского рынка минсельхоза

	10.4.1.1
	Контрольная точка 
Формирование отчета о количестве нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции
	1 раз в год не позднее
25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг управления по развитию потребительского рынка
минсельхоза
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	Комплекс процессных мероприятий «Развитие рекламы и нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оренбург»
	Арапова Диана Дмитриевна – заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области
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	Арапова Диана Дмитриевна – заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	11.1.1.1
	Контрольная точка 1
Опубликование утвержденных схем размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов в порядке, установленном законодательством РФ
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